

■等々力緑地再編整備検討スケジュール

| | 平成 20 年度 | 平成 21 年度 | 平成 22 年度 | | | | | | | | | | | 平成 23 年度 | 平成 24 年度 |
|---------------|--|---|--|--|-------------|---------|-----------------------------------|---------------|------|------|------|-----|-----|----------|----------|
| | | | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | | |
| 等々力緑地再編整備計画検討 | <ul style="list-style-type: none"> ○等々力緑地の現況特性・整備に向けた視点 ○検討体制・基本的スケジュールの確認 ○まちづくりの中での緑地のあり方 ○緑地内施設の基本的あり方の検討 ○整備に向けた課題の整理 | <ul style="list-style-type: none"> 【再編整備方針】 5月 【再編整備基本構想】 2月 | <ul style="list-style-type: none"> ○大規模施設の配置の検討 ○事業手法等の整理 ○大規模施設以外の施設の整理 ○再編整備基本計画（案）の検討 【再編整備基本計画】 | <ul style="list-style-type: none"> ○事業手法 ○実施に向けた課題の整理・解決の方向性 ○緑地内施設の規模・機能 【再編整備実施計画】 | 基本設計 | 実施設計 | | | | | | | | | |
| 検討委員会 | 第1回 H20.10.06 第2回 H20.11.2 第3回 H21.1.30 第4回 H21.2.20 第5回 H21.3.27 | 第6回 H21.5.18 第7回 H21.7.13 第8回 H21.8.20 第9回 H21.10.2 第10回 H22.2.5 第11回 H22.3.25 | 第12回 H22.5.27 第13回 第14回 | 方針の策定 | 現地視察 | 基本構想の検討 | 基本計画の検討 検討の方法→配置の検討 整備の方針検討 | 実施に向けた調査等 | | | | | | | |
| 関係者との調整 | <ul style="list-style-type: none"> ●第1回スポーツ施設部会(11/14) ●第1回懇談会(12/22) ●第2回懇談会(1/21) ●第3回懇談会(2/24) ●第4回懇談会-(3/19) | | | | | | | | | | | | | | |
| 川崎市 | ●「公園緑地まちづくり調整会議」 | | パブリックコメント | 全事業の第3期 計画検討 第3期主要課題検討 | 第3期実行計画素案策定 | 3カ年予算検討 | 第3期実行計画作成 | 事業化・ 各種調整等 | | | | | | | |